

新春走基层

战役在黎明打响

摩洛哥当地时间2016年2月6日(农历腊月二十八)凌晨2点,山东电建三公司摩洛哥奥热光热项目部职工宿舍的灯光早已亮起,土建、检测、储运、混凝土、资产、QC、HSE等相关部门、专业的干部职工们哈着冷气,早早便兵分几路前往施工工地、商混搅拌站、机械租赁公司等地开展筹备工作,一场“恶战”——努奥三期光塔基础底板第三仓浇筑工作即将上演。


由于受摩洛哥奥热现场资源供应等条件的制约,为确保光塔底板混凝土浇筑工作优质高效完成,经与业主研讨,最终确定将总量为4005立方米的底板分为4仓浇筑,浇筑工作量、浇筑作业时间长、温差变化大、多风沙天气等因素为浇筑工作带来了一定挑战。

为确保浇筑工作顺利展开,项目部对在第三仓浇筑作业方案进行了进一步优化。一是,采取两班倒的作业方式,从作业施工的一线工人到当地供货商沟通协调的翻译人员全部实现两套配置、两

班轮换;二是,提前对相关方的材料储备、机械状况、运输道路等各环节要素进行了更为细致地盘点,并通过增加部分料车、优化作业设备等手段进一步改进了应急预案;三是,系统总结既有浇筑经验。

凌晨4点,第一台搅拌车顺利抵达现场开始供料,战役正式打响。浇筑工作按照计划顺利推进,在浇筑的过程中,盯在现场的项目班子、相关专业负责人、工程师等全身心投入。

“搅拌站正常,现有7辆车!”、“第5号搅拌车已发出!”、“塌落度稳定19左右”、“现场浇筑694方”、“3号、4号车检测中心开始调整了0.2%的含水率!”现场人员注意检测塌落度!、“午饭将于11点40分送达”……料场发车,现场运输,到场检测,现场浇筑、后勤保障等各环节的工作进展不时在项目工作群中动态交互,有效确保了各环节有效衔接。“大家辛苦了”、“做好司机用餐安



排”……刚参加完职代会在返程路上的项目经理马宗伟也在航班间隙时刻关注、指导着工程进展。

同时,群内也不时传来“今日气温低,多穿衣服,注意安全!”、“真棒,加油”等问候和加油、点赞。因为大家知道,光塔浇筑是项目部的大事,也是项目部每一个人的大事。

现场加班餐已送达很久,现场施工人员却迟迟不采用餐,“我不饿”、“你们先去”……大家总是推拖着,到了轮班时

间,“我不累”、“我再打一会”……大家总是坚守着。

经过20多个小时的奋战,2月7日0时30分,第三仓混凝土圆满浇筑完成。大家在欢呼浇筑成功的同时,彼此互道新年祝福。此时,国内已经是除夕早上八点半了。

电建铁军春节坚守工地,没有豪言壮语,只有默默奉献。(董军)

本文配图:凌晨4点,第一台搅拌车顺利抵达现场开始供料。

【开栏的话】猴年春节,无数中国电建员工默默奋战在远离祖国和亲人的工作岗位上,他们肩负着祖国和企业的重托,以奉献诠释大爱,以忠诚遥望亲人,以赤诚面对五星红旗。为进一步深化“走基层、转作风、改文风”活动,集团新闻中心联合央视网、中电传媒集团、中国电力报协会等单位,深入基层一线,开展实地采访。即日起,《中国电力建设报》将开设《新春走基层》专栏,用笔触和镜头记录所见所闻,生动讲述有温度的电力故事,真实再现电建员工奋战海内外工程一线的生动事迹,向大家展示一个多样的春节。敬请关注。

工地上的年味

刚刚过去的农历新春佳节,当人们沉浸在团聚的喜悦以及休闲的欢快中时,却有那么一群人,他们依旧坚守在工作一线,舍小家为大家,以别样的方式迎接新年的到来。这个新年,上海电建一公司张家港项目,为了顺利实现锅炉大板梁的吊装节点目标,广大一线工人放弃与家人团聚的机会,新年坚守在工地。

亲人在外工作,最大的幸福就是平安与安全。项目部在春节来临之际,有针对性地开展防寒保暖、防高空坠落、防火防盗、食品卫生、生活用电等安全检查,为职工撑起一片安全的天地。项目安保部深入到每个重大作业施工点,对工人作业情况及监督提醒,体现出了浓浓关爱。同时,项目部在张贴象征喜庆窗花的同时,还张贴了以漫画为主的安全宣传警示语,让坚守一线的施工人员时时记住安全、时时看到安全、时时想到安全。

这个新年,对张家港项目的员工而言,看着锅炉钢架一层层升起,空旷的土地上设备一样样就位,就是最大的满足与幸福。随着锅炉钢架大板梁吊装节点的日益临近,沙洲项目部全体职工上下团结协作,目标一致,持续改进,看着即将到来的胜利不敢有半点松懈。新年的第一天,施工现场一片繁忙的景象,各专业人员紧紧围绕钢架大板梁吊装前必须完成的项目,认真完成预留工作。目前,汽机底座浇筑完成。主厂房C-D排钢结构于本月25日吊装完成。6个钢架柱已吊装完成。锅炉钢架吊装至第九层。空预器外护板安装完成。烟道累积制作及拼装完成920吨,累积安装580吨。集控楼400V盘柜底座安装完成。

新一年的征程已经开启,项目部全体员工以及各专业生产队伍有信心、有决心、也有能力完成既定的目标,为2016年开好局,与时间赛跑,安全、准点高效地实现2016年各项生产任务目标。(胡雄强 张佩蕊)



春节期间,水电四局羊曲项目部炮工班依然奋战在施工一线,在平凡的岗位上展现了新一代水电工人的风采。羊曲项目部炮工班有6名工人,他们来自五湖四海,班长赵青被大家亲切地誉为“炮火中的女汉子”。赵青出生于1980年10月,

说句心里话,我也想回家

水电站上游“茨哈、班多和羊曲”三个规划梯级电站中最下一级的一座大型水电站,由于工期紧、工作量大、地表岩层坚硬,基本上隔三天就要爆破一次的任务对炮工班来说几乎成了家常便饭,爆破需要对实际地形情况进行勘测,并以此来确定装药量的多少、安全距离的大小等等,赵青和她的同伴们每天早上第一件事就是一块去施工现场察看地形,然后由工程办核定爆破数量后由监理、业主单位进行逐项审批,在贵南公安局的批准下领取爆破炸药,在规定的爆破区域内连线爆破网络,现场警戒后再进行实地爆破,最后对爆破区域内进行逐项检查后清理现场。

炮班班长赵青每天都是最早来到值班室,她要当天的生产任务分派到每个小组,在乌烟瘴气的爆破区内,我们时时刻刻可以看见她忙碌的身影。春去秋来,寒来暑往,她始终默默坚守在自己平凡的岗位上,把自己最美好的青春年华奉献给了这座大型的水电站。

春节期间的,每天给家人报平安是炮工班要做的第一件事,然而他们只能在电话里给远方的家人报平安,注意安全、照顾好自己叮嘱的话语总是在耳边不断回荡着,赵青说道:“女儿知道我当了炮工,打电话问会不会崩溃?”“妈妈你要注意安全!”说着哭了起来,我说:孩子,我没事,安全着呢,你好好学习,听爷爷奶奶的话,妈妈会想你的。”说到老人和孩子,炮工班的几位女汉子的眼角闪烁着点点泪花,几位硬汉在交谈中也哽咽了,他们眼角的那一滴泪水和工作中的艰辛只有他们自己能感觉得到。

春节里的坚守,总是带着些许无奈和忧伤,更多的是一份责任和担当,羊曲炮工班6名员工却依旧默默地坚守在岗位上。我们要为他们点赞,道一声:“谢谢,你们辛苦了!”(徐华山)

本文配图:炮工班正在进行技术交流,班长赵青正给大家分配任务。



新春佳节,千门张灯结彩,万家祥和团圆,与中国有着同样春节习俗的越南,亦不例外。

成都院EPC越南富勒风电项目临近的平顺省顺化县,早已开启新年模式,条条街道装扮一新,人们享受难得的悠闲时光,处处呈现一派欢庆、吉祥的气氛。

当我们正和家人共度佳节,与亲朋共享快乐的时候,富勒风电项目仍有几位同志坚守在工作岗位上,为项目的顺

利推进奉献着责任担当,他们忙碌的背影,成为春节里最美的一道风景线。

富勒风电于2015年7月开工,风电项目具有短、平、快的特点。为使成都院与顾问集团在越南合作的第一个总承包项目早日成功,陈靖和李涛已无暇顾及“小家”多了,他们主动放弃与家人团圆欢聚的机会,坚守现场,得到了家人的理解和支持。陈靖为项目管理顾问,年富力强,有着丰富的工程管理经验,全

春节坚守,成就越南最美风景

力协助项目经理开展现场总体管理工作;李涛是施工经理兼安全总监,全面负责工程现场的施工管理协调工作和安全管理工作,已4个月没有回家。在这次春节假期,李涛久别的妻子只身来到项目现场,夫妻俩终于得以团聚。

在繁忙的现场管理工作中,陈靖和李涛特意抽出时间,对同样坚持工作在一线的安保人员和越南籍员工进行慰问,为他们送去礼品果篮和生活用品,向他们致以节日的问候和新春的祝福。在工地进行仔细巡查后,他们对安保人员为项目建设的保驾护航表达感谢,并希望大家再接再厉,确保安全、祥和过春节。为适应当地情况便于在越南顺利开展工程建设管理工作,项目部共聘请了6名当地员工。陈金达,这位受聘为经理助理的越南籍员工,与家人第一次感受到了中国春节的魅力,喜悦之情溢于言表。亲切问候和深情祝福,既展示了中华民族优秀传统文化,也使当地人们倍感中资公司的温暖和关怀,

拉近了中越双方员工之间的距离。

越南富勒风电项目分期开发,I期位于越南平顺省顺化县,装机容量24兆瓦(12×2兆瓦),为越南国家风电示范项目,也是越南国家电力集团投资建设建设的第一个风电项目。成都院承担该项目的具体实施工作,项目合同工期14个月,完工后还将承担其后60个月的运行维护工作。成都院将在勘测设计、设备供货、施工、运输、财务及税务等方面与越南本国公司进行广泛合作,为深入探索越南新能源市场及建立良好的地缘关系打好基础。

雄心不与年华去,壮志更随春意浓!站在异国的土地上,坚守在一线的电建儿女,面对家的方向,他们唯有深深牵挂,却又信心满满。他们表示,将秉承成都院企业精神,展现总承包水平与能力,提供卓越的工程管理和技术服务,早日造福当地人民。(邱云 陈靖)

本文配图:成都院富勒风电项目管理人员春节慰问越南籍员工及家属。

春到大沃



中国猴年除夕(腊月二十九)清晨,我们终于赶到了巴基斯坦大沃风电项目营地。天色微明,营地静谧安详,红色暖阳洒满穹苍。成群的野鸟自营地岗楼和铁丝网升起落落,海风宜人。

这里距卡拉奇80公里,在离海五六公里的滩涂上。

大沃风电项目由中国电建旗下中国水电顾问集团国际公司投资开发。2015年4月,在中巴两国领导人的共同见证下,成功举行了开工仪式。项目预计2016年7月投入商业运行。该项目是中巴经济走廊建设计划首批14个优先发展的能源项目之一,也是中巴经济走廊首个完成融资并开工建设的中方投资项目。大沃风电项目总装机容量49.5兆瓦,安装33台1.5兆瓦的风机。

除夕,EPC项目部安排休假,走廊里空无一人,走出院子凉风习习,再返回时,看到走廊里已经有两位戴安全帽的同事在和项目副经理范胜利聊着什么。而后,老范回屋拿上安全帽去了工地。

西北院项目经理杨志尧给我们介绍说,春节是安排大年三十和初一休息,可是工作没有停,老范刚才和承包商的技术员去了升压站。目前,两台主变安装正进行到关键工序,老范要随时掌握情况。老范是杨志尧的老搭档了,和他并肩干过甘肃瓜州北大桥第一风电场、埃塞俄比亚阿达玛风电一期、甘肃酒泉安北第四风电场等不少总承包项目,专业技术强、施工组织精、人又随和,是项目部不可或缺的管理骨干。

我们戴上器材去升压站,远远看见一群戴着安全帽的人在升压站的公路边说话,原来是业主、项目部、监理三方

在开碰头会。和我们一起来巴,去附近TENAGA现场代谈的工程师程智卿,此前也参与了大沃升压站的设计,一起参加讨论。在大沃待了几天时间后,我们深深感觉到现场工作和在机关的不同,只要在工地,就无所调节假日、上下班,随时随

地都在工作。

时近正午,艳阳高照,升压站异常忙碌,土建正在全面铺开,几十名巴基斯坦工人在各自的岗位上忙碌。两台主变正进行着一项重要工作——吊装高压套管。每个高压套管重1050公斤,其中最贵要数绝缘瓷套,即便微小的磕碰导致的残缺,都会令昂贵的设备报废。安装中要小心再小心。拍完其他施工场景却怎么也找不到老范,半天才在捆扎套管准备起吊的人群中看见他的身影。生怕作业人员经验少,有闪失,老范亲自示范绑扎,不断叮嘱。

返回营地时,看见杨志尧领着年轻人在贴对联。对联内容员工自拟:中巴走廊华夏儿女逞英豪,大沃风电电建尖兵展雄姿。贴好对联、福字,挂起灯笼就有了年味。

大年初一,大家仍然习惯性早起、习惯性走进办公室、处理日常事务。至大年初三,升压站内的土建工作一直在继续。SVG室设备已安装就位,两台主变的高压套管安装、抽真空注油等工作顺利完成;GIS室行吊和两台站用变压器都完成了安装。

大年初三的朝霞里,32号风机前400吨塔吊巨人般站立,叶片和轮毂的吊装开始了……(李卫华)

本文配图:项目经理领着年轻人贴对联、挂灯笼。

“家”园梦

湖北公司电建一公司伊拉克华事德项目施工现场和生活营地,位于伊拉克首都巴格达东南120千米处,厂址紧邻底格里斯河。春节期间,奋战在伊拉克项目的员工们一边做好本职工作,一边搞好节日生活,度过了一个欢乐、祥和的猴年新春佳节。

为了让项目部员工过一个温馨的春节,在资源有限、施工任务紧张的各种条件下,项目部坚持以人为本,组织各种活动项目,精心布置生活营地,为海外一线员工精心打造温馨“家园”。

为了方便员工与家人联系,项目部组织员工,利用项目部的网络电话跟家人朋友互祝节日问候,一句句祝福的话语,一声声平安的问候,通过电话传到了亲人的耳中。项目部在节前拍下员工们的生活照,以贺卡的形式邮寄到每一位员工的家里,当家人看到亲人幸福的笑脸时,多了一份温馨,少了一份担心。

在伊国底格里斯河畔,项目部努力为大家打造一个温暖和谐的家园。大门口贴上了喜庆的春联,挂上灯笼、彩

带,营造出了浓浓的节日气氛。为了保证员工们有一个温暖的节日环境,项目部派出两名电仪员工,排查生活区的空调及取暖设施的电气线路和设备的运行问题,及时处理故障,并对所有设备运行情况进行详细记录。

节日期间,物质供应不容差错,项目部提前从国内采购了大量的年货干果,并在当地采购了节日彩灯和礼花。

为了让现场近两百人在除夕晚上吃上可口的饭菜,项目部从各施工队抽调8名人员帮助厨师洗菜、配菜、配菜,共做年夜饭。厨师提前了解员工的菜品喜好,并提供多种不同的配餐类型,满足了各地员工的不同需求,让员工们享受到了“家的味道”。

在晚会上,项目经理汪宏波对大家致以节日的问候,并对过去一年为伊拉克项目作出突出贡献的个人和团体进行了表彰,充分肯定了大家在过去一年里所作出的贡献。受表彰的员工,有的表达了自己对祖国和谐发展的全民奔小康的信心和决心;有的畅谈了在伊拉克



项目的辉煌过往和当前业绩,以及对在国家“一带一路”战略指引下获得更多更好项目,造福当地人民,提升公司效益的中国梦;有的描绘了自己作为一名年轻员工脚踏实地、勇往直前,建设精品项目为国争光的青春梦想;有的表示要当一名优秀的领头羊,体现了电建员工的责任和担当……

湖北公司电建一公司仅用几年的时间,就将伊拉克华事德项目从一片荒原建设成一座现代化大型电厂,用最实际的行动、勤劳的汗水和出色的技艺

改变了伊拉克的电力供应状况,从各个角度全方位地展示了公司和员工刻苦耐劳、精益求精的良好形象。

新年钟声敲响的时刻,随着项目经理“礼花燃放开始”一声号令,一束束礼花同时燃放腾空,竞相绽放,人们的欢呼声此起彼伏。夜幕中,闪亮的火花构成一片火墙,与在场欢乐的人群交相辉映,形成了一幅“礼花扮靓伊国夜,喜庆祥和万众欢”的景象。(管正权)

本文配图:奋战在伊拉克华事德项目的员工们欢度新春佳节。

